
VII Lutakon musiikkisalisuunnitelman talousanalyysi
Lähtökohta

• Lutakon musiikkisalista valmistui vuonna 2015 suunnitelma, josta laskettiin 
hankekustannusarvio (pelkkä musiikkisali n. 35 M€, musiikkisalihanke n. 55 M€)

• Suunnitelman perusteella on tehty asemakaavanmuutos

• Hanke jäi odottamaan ulkopuolista rahoitusta

Lutakon musiikkisalin käsittely Sydän-projektissa 2018 alkaen

• Jkl Sydän-projektissa Paviljonki-musiikkisalin suunnitelma otettiin skenaarioon 1 
(hajautettu tai osittain hajautettu)

• Verrattaessa vaihtoehdon 3.1. hallintokorttelin musiikkisaliin
• Hallintokorttelin tilaohjelma on 2000 m2 pienempi (mm. suppeammat 

aulatilat, harjoitussalin pois jättäminen)
• Paviljongissa joudutaan nykyistä aulaa ja toimistosiipeä purkamaan ja 

rakentamaan uudelleen
• Perustamisolosuhteet ovat selvästi huonommat kuin hallintokorttelissa 

(koko Lutakko täyttömaata)

 Kustannuslaskelma tarkistettiin vuonna 2019 samoilla tavoitehinnoilla ja 
olosuhdevaatimuksilla kuin hallintokorttelin ja lyseon musiikkisalisuunnitelma
 Hankekustannukset nousivat 79 M€:aan (70 M€ ilman uudelleen rakennettavia 

Paviljongin osia)


