

Hankkeen nimi: Rainer



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Hankesuunnitelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma



Viranomaisen merkintöjä

| | |
|---------------------------------|---|
| Saapumispäivämäärä 29.6.2015 | Diaarinumero EURA 2014/2023/09 02 01 01/2015/KESELY |
| Käsittelijä Eeva Martikainen | Puhelinnumero 0295024668 |
| Hakemusnumero 101516 | Hankekoodi S20398 |
| Hakemustyyppi Uusi | Tila Käynnissä |

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

| |
|---|
| Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus |
|---|

2 Hakijan perustiedot

| | |
|--|--|
| Hakijan virallinen nimi Jyväskylän kaupunki | |
| Organisaatiotyyppi Kunta | Y-tunnus 0174666-4 |
| Jakeluosoite Hannikaisenkatu 37, PL 583 | Puhelinnumero 050 3471022 ja 050 3538310 |
| Postinumero 40101 | Postitoimipaikka Jyväskylä |
| Tilinumero (IBAN) FI62 5290 0220 0095 16 | BIC OKOYFIHH |
| WWW-osoite http://www.jyvaskyla.fi/ | |
| Hankkeen yhteyshenkilön nimi ANTTONEN RITVA TERTTU KYLLIKKI | Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Palvelujohtaja, Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut |
| Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ritva.anttonen@jkl.fi | Yhteyshenkilön puhelinnumero 050 3471022 |
| Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely <input type="checkbox"/> Vain yksi hakija <input checked="" type="checkbox"/> Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) <input type="checkbox"/> Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) | |

Osatoteuttajat

| Hakijan (osatoteuttajan) nimi | Y-tunnus | Organisaatiotyyppi |
|---|-----------|---------------------------|
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy | 1006550-2 | Ammattikorkeakoulu |
| Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus | 1523864-4 | Muu järjestö tai yhdistys |

| |
|---|
| <p>Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.</p> <p>Hanke toteutetaan yhteishankkeena koska Jyväskylän kaupungilla, JAMK:illa ja Koskella on selkeät omaa asiantuntemustaan vaativat erilliset toiminta-alueensa hankkeessa, vaikkakin toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa toimii näiden organisaatioiden työntekijöitä joiden työpanosta rahoitetaan hankkeella. Näin hankkeessa kehitetyt toiminnot jäävät elämään organisaatioissa hankkeen päätyttyä ilman erillistä juurrutusta.</p> |
|---|

Hankkeen nimi: Rainer

3 Hankkeen perustiedot

| | |
|---|---------------------------------|
| Hankkeen julkinen nimi Rainer | |
| Alkamispäivämäärä 1.6.2015 | Päätymispäivämäärä 31.1.2018 |
| Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyden torjunta | |
| Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen | |
| Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä | |

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Rainer-hankkeen toimenpiteillä edistetään keskisuomalaisten romanien etenemistä kohti työelämää. Rainer-hankkeen tarkoituksena on keskisuomalaisten romanien koulutustason parantaminen. Lisäksi hankkeen toimenpitein tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä.

Hankkeen tavoitteena on tukea romanien kouluttautumista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä menestymistä. Hankkeessa puretaan koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun suorittamiseen liittyviä esteitä esimerkiksi tukihenkilötoiminnalla, perhetyöllä ja opiskelijoille räätälöidyllä valmennusohjelmalla. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rooli hankkeessa on kytkeä romanasiat sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan yhdeksi sen erityistehtäväksi. Tarkoituksena on luoda rakenne, joka mahdollistaa romanityössä hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen hyödyntäen niin sosiaalialan kuin moniammatillisia verkostojaan paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston mukaanotto romanityön rakenteeseen lisää pitkällä aikavälillä sosiaalialan ammattilaisten osaamista romanityössä. Tarkoituksena on parantaa romaniväestön saamia palveluita kuntien peruspalveluissa ja lisätä yhdenvertaisuutta. Tärkeällä sijalla tällaisen erityistehtävän hoidossa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä

RAINER - Roma energy through education

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

The Rainer (Roma energy through education) projects seeks to facilitate labour market entry for the Roma people. The objective is to improve the level of education among the Roma population in Central Finland. Other measures foreseen in the project – such as increasing general awareness of the Roma culture – will generate added value to the existing services and improve access to the range of services available.

The project seeks to support the Roma in acquiring an education, learning a trade, finding employment and succeeding at work. The project will address the obstacles to the acquisition of an education and completion of qualifications through assistance provided by sponsors and family work.

A coaching programme will be provided for the target group with the aim of supporting and reinforcing the Roma's training and work life skills. The programme is based on participation and engagement. The programme will be implemented by partners working in pairs by drawing upon the expertise of parties with experience in this field.

The role of Central Finland Centre of Excellence on Social Welfare in this project is to include the Roma issues in the centre's services as a special priority area. The plan is to create a framework for the dissemination and promotion of

Hankkeen nimi: Rainer

good practices in the Roma services by making use of the existing social welfare and multi-professional networks at the local, regional and national level. The inclusion of the nationwide centre of excellence network in the Roma network will in the long term increase the level of expertise in Roma issues among the social welfare professionals. The goal is to improve the standard of the basic services available to the Roma population offered by the municipalities and promote equality and non-discrimination. An important part of the performance of this type of special service is coordinated research and development efforts in this area.

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

Keski-Suomessa arvioidaan asuvan yli 700 romanian. Romanien koulutustaso on vielä alhainen. Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla on pitkäjänteisesti tehty yhteistyötä romanien kanssa ja täten tunnistettu romaniväestön palvelutarpeita alueellisesti ja paikallisesti. Hankkeessa tuetaan kansalaisten (romanit ovat Suomen kansalaisia) osallistumista ja omatoimisuutta. Rainer-hankkeessa hyödynnetään osallisuutta vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä kuten vertaisryhmät ja harrastukset. Hankkeessa vahvistetaan romanien voimistumista toimijoiksi omissa asioissaan (Tukea arkeen -valmennusohjelma) ja sitä, että he käyttävät olemassa olevia palveluita (ml. sosiaali- ja terveys-, koulutus-, sekä työllisyyspalvelut, järjestöavustukset, harrastustoiminta) kuten muutkin kansalaiset.

Rainer-hankkeen valintojen ja painotusten taustalla on ROMKO - romanien koulutustason nostamisen esiselvityshankkeen tulokset (1.3. - 30.11.2014, S12658). Projektin tuloksena oli kaksiosainen raportti. Ensimmäinen osa kuvaa Jyväskylän seudun nuorten romanien kouluttautumisen esteitä ja tuen tarvetta. Kouluttautumiseen hakeutumisen esteenä ovat esimerkiksi huono opiskelumotivaatio, vähäinen usko omaan kykyihin, pelko kiusaamisesta ja syrjinnästä. Koulutuksen loppuun saattamisen esteitä ovat esimerkiksi vähäinen usko omaan kykyihin, kirjallisten tehtävien vaikeus ja syrjintä sekä tuen puute opinnoissa. Koulutukseen hakeutumisvaiheessa tarvitaan lisää tietoa hakuprosessista, toisten romaniopiskelijoiden vertaistukea, perheen ja vanhempien tukea, tukihenkilöä sekä tietoa oppilaitoksille romanikulttuurista. Esiselvityksen mukaan tärkein opintojen loppuun saattamiseksi tarvittava tuki on avustajan tai tukihenkilön tuki kirjallisiin tehtäviin ja teoreettisiin opintoihin. Opintojen aikana on myös tärkeää saada tukea vanhemmilta ja perheeltä sekä tukea lasten hoitoon.

Esiselvityksen raportin toinen osa kuvaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen roolia romaniväestön integroitumisen tukemisessa. Raportti pohjautuu valtakunnallisen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO 2010–2017) toimenpidesuosituksen. Esiselvityshankkeessa selvitettiin myös perheiden merkitystä kouluttautumisen tukena, koska Romanit työelämään hankkeen 2004-2007 (ESR, Equal) arvioinnin perusteella hankkeen toiminnoissa olisi pitänyt huomioida paremmin perheen tilanne ja tuen tarve. Romanit tarvitsevat tukea peruskoulun parempaan suorittamiseen, peruskoulun jälkeisiin opintoihin hakeutumiseen ja opintojen loppuun suorittamiseen.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rooli hankkeessa on kytkeä romaniasiat sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan yhdeksi sen erityistehtäväksi. Tarkoituksena on luoda rakenne, joka mahdollistaa romanityössä hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen hyödyntäen niin sosiaalialan kuin moniammatillisia verkostoja paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston mukaanotto romanityön rakenteeseen lisää pitkällä aikavälillä sosiaalialan ammattilaisten osaamista romanityössä. Tarkoituksena on parantaa romaniväestön saamia palveluita kuntien peruspalveluissa ja lisätä yhdenvertaisuutta. Tärkeällä sijalla tällaisen erityistehtävän hoidossa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa keskisuomalaisten romanien työelämävalmiuksia.

Hankkeen tavoitteena on tukea romanien

1. Kouluttautumista
2. Ammatin hankkimista

Hankkeen nimi: Rainer

3. Työpaikkojen löytymistä ja

4. Työssä menestymistä

Keskeistä on ratkaista koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun saattamiseen liittyviä esteitä kuten tiedon puute koulutusmahdollisuuksista, heikko itsetunto ja syrjinnän pelko. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä. Romanien koulutustasoa nostetaan muun muassa opiskeluun motivoimalla ja tukemalla opintojen suorittamista loppuun. Syrjinnän pelkoa vähennetään esimerkiksi lisäämällä tietoa romanikulttuurista oppilaitoksissa ja romanitaustaisen tukihenkilön avulla.

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

Rainer-hankkeen toimenpiteillä (esim. romanikulttuuriin liittyvä tiedottaminen eri organisaatioissa) tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä.

Romaniperheiden tukeminen ja perheiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, jolloin kehittämistoimet suunnataan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen laadun kehittämiseen. Palveluiden kehittämistyötä ja mahdollista asiantuntijoiden asennemuutosta tuetaan projektihenkilöstön parityöskentelynä.

Varsinaiselle kohderyhmälle järjestettävä Tukea arkeen -valmennusohjelma, jonka teemat tarkentuvat perheiden kohtaamisen myötä. Uutuutena on valmennusohjelman toteutus parityöskentelynä, yhdistäen uusinta teoriaa ja kokemusasiantuntijuutta ja käyttäen osallisuutta vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä kuten vertaisryhmiä.

Valtakunnallisen romaniasiain kehittämistoiminnan käynnistäminen ja integroiminen sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan.

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

Varsinaisena kohderyhmänä ovat yli 15-vuotiaat

- Jyväskylän seudun nuoret romanit
- romaniperheet
- nuorten perheiden tukena olevat nuoret isovanhemmat

Romaniperheet joiden jäsenet ovat

- koulutuksen nivelvaiheessa
- kouluttamattomia
- opintonsa keskeyttäneet tai
- perheet joiden jäsenillä on vaikeuksia koulutuksen loppuun saattamisessa

Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös keskisuomalaisten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten henkilöstöt.

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

- opiskelijat
- alueen yritykset sekä muut työnantajat
- Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan (Lounais-Suomen aluehallintovirasto/sosiaali- ja terveysosasto) kuuluu Jyväskylästä paikallisten romanien edustaja ja Jyväskylän kaupungin edustaja.

Neuvottelukunnassa tiedotetaan hankkeen toiminnasta, jotta muut alueen toimijat voivat halutessaan juurruttaa hankkeen toimintatapoja omilla paikkakunnillaan Lounais-Suomen alueella.

6 Toteutus ja tulokset

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

Jyväskylän kaupunki:

1. Romaniperheiden tukena toimiminen ja romanien erityistarpeiden huomioiminen palveluissa. Romanit työelämään hankkeessa kehitettyä Kiri-mallia kehitetään edelleen yksilökeskeisestä mallista perhekeskeiseksi malliksi. Kiri-mallissa työntekijät jalkautuvat niiden asiakkaiden kotiin, jotka eivät tule asioimaan virastoon. Alkukartoituksen pohjalta tehdään henkilökohtainen suunnitelma asiakkaan tarvitsemasta tuesta sosiaalisessa kuntoutumisessa. Tässä hankkeessa Kiri-mallin työskentelyä kehitetään yksilötyöstä perhetyöhön, jolloin kartoitetaan koko perheen tilanne ja suunnitelmassa huomioidaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet. Suunnitelman toteuttamisen yhteistyötahoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, työvoimatoimisto, työvoiman palvelukeskus, sosiaalitoimi, asuntotoimisto, oppisopimuskeskus, Kela jne.
2. Hanketyöntekijät toimivat kulttuurivälittäjinä tai -tulkkina eri palveluissa kuten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Hanketyöntekijät järjestävät tietoiskutyyppejä romanikulttuuriesitelmää sekä varsinaisille että välilliselle Keski-Suomen alueen kohderyhmille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Tukea arkeen -valmennusohjelma

1. Valmennusohjelman tarkoituksena on tukea romanien hakeutumista työhön ja koulutukseen sekä vahvistaa heidän koulutus- ja työelämävalmiuksiaan. Valmennusohjelma pohjautuu osallisuuteen, vertaisuuteen, vastuullisuuteen ja voimaantumiseen. Valmennusohjelmassa korostuvat perhe- ja verkostonäkökulma. Valmennusohjelma toteutetaan seitsemän (7) kunnan romaniyhteisöille. Isommissa kunnissa toteutetaan kolme (3) ryhmää: 16-20-vuotiaat, 20-29-vuotiaat, 30-54-vuotiaat.

Voimaantumisen (Siitonen, 1999) tarkoitetaan yksilön voimavarojen vapautumista käyttöön. Voimaantuminen on kasvuprosessi, joka mahdollistaa yksilön päämäärien saavuttamisen yhdessä toisten kanssa. Tällöin vertaisryhmän avulla voidaan luoda edellytykset voimaantumisen prosessiin. Vertaisryhmän toiminnassa korostuvat muun muassa tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja luottamuksellisuus. Ryhmän jäsen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voimaantuminen näkyy parantuneena itsetuntona sekä kykyä asettaa ja saavuttaa tavoitteita.

Tukea arkeen – valmennusohjelma sisältää kuusi ryhmätapaamista. Ryhmän teemat täsmentyvät ja muotoutuvat ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Valmennusohjelman rakenne on joustava ja se voidaan muokata vastaamaan erilaisten ryhmien tarpeita. Ryhmätoiminnassa pohditaan kouluttautumiseen liittyviä esteitä ja tuen tarpeita. Jokainen ryhmätapaaminen rakentuu omien voimavarojen löytämiseen ja niiden vahvistamiseen. Menetelmät ja työvälineet valikoituvat ryhmän tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi aarrekartta ja vahvuuskortit. Tämän lisäksi tarkastellaan omia vahvuuksia sekä kehittämishaasteita. Prosessin aikana määritellään omat tavoitteet ja mahdolliset tuen tarpeet.

Tukea arkeen -valmennusohjelma sisältää kuusi teemoitettua tapaamista:

1. Tapaaminen: Orientaatio, tullaan tutuiksi. Tavoitteiden asettaminen
2. Tapaaminen: Koulutusmahdollisuudet ja esteet
3. Tapaaminen: Minä opiskelijana
4. Tapaaminen: Arki ja sen sujuminen
5. Tapaaminen: Perhe ja verkostot kouluttautumisen tukena
6. Tapaaminen: Tulevaisuus omien tavoitteiden näkökulmasta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus:

1. Osana Rainer-hanketta viedään eteenpäin ROMKO-esiselvityksessä jäsennettyä suunnitelmaa valtakunnallisen

Hankkeen nimi: Rainer

romaniasiain tutkimus- ja kehittämistyön käynnistämiseksi. Organisoitavaihtoehtoja ja resurssintamahdollisuuksia selvitetään osana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Kosken) perustyötä, jolloin erityisesti kytkeytyy olemassa olevaan osaamiskeskustoimintaan.

Saarijärvi–Viitasaari alue

1. Saarijärvi–Viitasaari -alueelle kohdentuu noin 10 % hankkeen kustannuksista.

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?

Romaniväestön koulutustaso nousee ja työelämävalmiudet paranevat.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on romaniperheiden arjen tukeminen Tukea arkeen -valmennusohjelmalla sekä romaniyksilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeessa tuetaan romaneita kouluttautumisessa ja ammatin hankkimisessa. Tätä kautta avautuu mahdollisuuksia työelämään (pitkän aikavälin tavoite).

Hankkeen vaikutuksia kohderyhmään mitataan sosiaalisen osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmällä Kykyviisarilla, jota käytetään mm. Sosku -hankkeen arvioinnissa (2015-2018 ESR, hakemusnumero 100174). Kykyviisari soveltuu työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä muutoksen seurantaan.

Toisena pitkän aikavälin tavoitteena on käynnistää pysyvä romaniasiain kehittämistoimintaa koordinoiva yksikkö sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden yhteyteen.

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?

Hankkeessa jatkokehittävää Kiri-mallia vakiinnutetaan kaupungin romanityön työskentelytavaksi. Mallia sovelletaan myös muiden asiakasryhmien palveluihin. Jyväskylän kaupunki kehittää erilaisia asiakaslähtöisiä sosiaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden mahdollistavia toimintamalleja sosiaalityöhön. Rainer-hanke ja Sosku-hanke tekevät yhteistyötä toimintamallien kehittämisessä. Hankkeissa kehitettyjä malleja juurrutetaan jo hankkeiden aikana perustyöhön.

Tukea arkeen -valmennusohjelmaa jatketaan kouluttautumisen onnistumiseksi Jamk:ssa ja sitä voidaan siirtää myös muihin oppilaitoksiin.

KOSKE:n alueellisen pilotin pohjalta ryhdytään valmistelemaan Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valtakunnallista romanien tutkimus- ja kehittämistehtävän käynnistämistä osaksi osaamiskeskuksen toimintaa.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

| |
|--|
| Hankkeelle haetaan ennakkoa <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei |
| Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista |

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen nimi: Rainer

| Kustannukset | Yhteensä € |
|-----------------------------------|----------------|
| 1 Palkkakustannukset | 237 290 |
| 2 Ostopalvelut | 2 840 |
| 3 Muut kustannukset | 27 000 |
| 4 Flat rate | 40 342 |
| Kustannukset yhteensä | 307 472 |
| 5 Tulot | 0 |
| Nettokustannukset yhteensä | 307 472 |

| Rahoitus | Yhteensä € | Osuus nettokustannuksista (%) |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus | 230 605 | 75 |
| 2 Kuntien rahoitus | 45 111 | 14,7 |
| 3 Muu julkinen rahoitus | 31 756 | 10,3 |
| 4 Yksityinen rahoitus | 0 | 0 |
| Rahoitus yhteensä | 307 472 | 100 |

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

| Kustannukset | Yhteensä € |
|-----------------|------------|
| 6 Kunnat | 0 |
| 7 Muu julkinen | 0 |
| Yhteensä | 0 |

| Rahoitus | Yhteensä € |
|-------------------------|------------|
| 5 Kuntien rahoitus | 0 |
| 6 Muu julkinen rahoitus | 0 |
| Yhteensä | 0 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kustannusarvio yhteensä | 307 472 |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Rahoitussuunnitelma yhteensä | 307 472 |
|-------------------------------------|----------------|

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetystä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?

Ei ole.

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?

Ei ole.

9 Yhteydet muihin hankkeisiin

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.)

ROMKO - romanien koulutustason nostamisen esiselvityshanke 1.3.-30.11.2014, nro S12658. Hankehakemus on laadittu esiselvityksen tulosten pohjalta.

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)

1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hakee vuosille 2015 - 2017 ESR-rahoitusta (hankehakemus 100174) SOSKU-sosiaalinen kuntoutuminen ja osallisuus yhteishankkeelle. Rainer-hanke tulee tekemään yhteistyötä Sosku-hankkeen kanssa romanien sosiaalisen kuntoutumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Hankkeet hyötyvät toistensa kehittämistyöstä, yhteistyöstä ja tuloksista. Rainer-hanke lisää Sosku-hankkeen toimijoiden tietoutta romanien erityistarpeista ja kulttuurista ja romanit hyötyvät Sosku-hankkeessa kehitetyistä parantuneista palveluista.
2. Sosku-hanketta tukee Taylored Co-ordinator Care for Vulnerable Individuals/Groups Requiring Multi-Agency Support, hakemusnumero VP/2014/008/0265. Hanketta hakee brysseliläinen Local Urban Development European Network (Luden). Hankkeeseen sisältyy kolme pilottia, jotka ovat Suomessa, Sloveniassa ja Kreikassa.
3. Jyväskylän kaupungin hallinnoima Kaste-rahoitteinen Keski-Suomen SOTE 2020-hanke 1.3.2014 - 31.10.2016. Tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveystalvet. Romaniasiain kehittämistoiminta liittyy osaltaan tähän kehittämiskokonaisuuteen.
5. DIAK - Diakonia ammattikorkeakoulu hakee hankerahoitusta valtakunnalliseen romanihankkeeseen syksyllä 2015.

Hankkeen nimi: Rainer

Rainer-hanke tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen hankkeen kanssa hankkeen hakemusvaiheesta alkaen.

6. EU Agency for Fundamental Rights (FRA) kehittää tukitoimia (LERI projekti) paikallistason toimijoiden ja romaniväestön yhteistyön kehittämiseksi romanien osallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Projektissa pyritään tunnistamaan yhteistyön onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavia seikkoja. LERI:ssä on mukana 11 maata ja 22 paikkakuntaa. Jyväskylä ja Helsinki valittiin LERI:n kehittämisen yhteistyöhön Suomessa.

10 Maantieteellinen kohdealue

| | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle | <input type="checkbox"/> Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle | <input type="checkbox"/> Hankkeen toiminta on valtakunnallista |
| Maakunnat Keski-Suomi | | |
| Seutukunnat Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken, Joutsan | | |
| Kunnat Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Saarijärvi, Laukaa, Muurame, Viitasaari, Äänekoski, Petäjävesi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Pihtipudas, Toivakka, Uurainen | | |

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| Jakeluosoite | Postinumero | Postitoimipaikka |
|--------------|-------------|------------------|

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta?

Jyväskylän kaupungilla on vahva ja laaja-alainen hankekokemus. Viimeisimpiä hankkeita ovat mm:

Palapeli 2 ESR,S10861

Voimalaitos- Nuorten taitopajat Jyväskylä S11372

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

| Riski | Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi |
|------------------------------------|---|
| Kohderyhmä ei osallistu | Jalkautuminen asiakkaiden luo kotiin ja koko perheen kohtaaminen. |
| Yhteistyökumppanit eivät osallistu | Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat osahakijoita ja heillä on selkeä tehtävä hankkeessa. |

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Jyväskylän seudun romanityöryhmä, Jyväskylän romaninuoret ry JyväRoma, Pohjoisen Keski-Suomen romanien edustaja, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

| Henkilöstömäärä | Yritysten lukumäärä |
|-------------------|---------------------|
| Mikroyritys | |
| Pieni yritys | |
| Keskisuuri yritys | |
| Suuryritys | |
| Yhteensä | 0 |

Hankkeen nimi: Rainer

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan, naisten määrä eriteltyinä

| | Työttömät (ml. pitkäaikaistyöttömät) | Yleissivistävässä / ammatillisessa koulutuksessa olevat | Työssä olevat (ml. yrittäjät) | Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat | Yhteensä |
|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Alle 25-vuotiaita | 20 | | 0 | 5 | 25 |
| 25-29-vuotiaita | 30 | | 0 | 10 | 40 |
| 30-54-vuotiaita | 50 | | 0 | 15 | 65 |
| Yli 54-vuotiaita | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Yhteensä | 105 | 0 | 0 | 35 | 140 |
| Joista naisia | 50 | | 0 | 20 | 70 |

12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

| | Yhteensä |
|--------------------------------|----------|
| Lähiopetuspäiviä | 800 |
| Etäopetuspäiviä | 0 |
| Tukityöllistämispäiviä | 0 |
| Ohjaus- tai konsultointipäiviä | 350 |
| Muita henkilötyöpäiviä | |
| Yhteensä | 1 150 |

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta, naisten määrä eriteltyinä**Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyden torjunta****Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen**

| | Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta | Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet | Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet | Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5 to 8) suorittaneet | Yhteensä |
|-------------------|---|---|--|---|----------|
| Alle 30-vuotiaita | | | | | 0 |
| 30-54-vuotiaita | | | | | 0 |
| Yli 54-vuotiaita | | | | | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joista naisia | | | | | 0 |

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden lukumäärä, naisten määrä eriteltyinä**Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyden torjunta****Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen**

| | Yhteensä |
|---|----------|
| Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat | |
| joista naisia | |

Hankkeen nimi: Rainer

13 Horisontaaliset periaatteet

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

| | Kyllä | Ei | Perustelu |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sukupuolinäkökulman analyysissä on käytetty romanityöntekijöitä (nainen ja mies) asiantuntijana. Analyysi on tehty Gender-taulukkoon jossa ensin kuvataan nykytilanne, tarpeet ja ongelmat ja sitten kuvataan toimenpiteet. |
| Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hankkeeseen palkataan naistryöntekijän lisäksi osa-aikainen miistryöntekijä kulttuurisista syistä. Romanikulttuurissa arkaluontoisia asioita käsitellään samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Näin voidaan saada luottamukselliset suhteet työntekijöiden ja kohderyhmän välille. |
| Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hankkeen päätavoite on romaniväestön koulutustason nostaminen ja siten työmarkkinoille pääsyn parantaminen. Tämä koskee sekä miehiä että naisia. Romaninaiset perustavat perheen hyvin nuorena ja kiinnostuvat koulutuksesta ja työstä sitten kun lapset menevät kouluun. Hankkeessa pyritään motivoimaan kouluttautumiseen ennen perheen perustamista. Toisena tavoitteena on tukea naisia sitten kun he ovat valmiita kouluttautumaan/työllistymään perheen perustamisen jälkeen. |

13.2 Kestävä kehitys

Hankkeen nimi: Rainer

| Vaikutuksen kohde | Vaikutusaste | | Perustelu |
|---|------------------|---------------------|---|
| | Välitön vaikutus | Välillinen vaikutus | |
| Ekologinen kestävyys | | | |
| Luonnonvarojen käytön kestävyys | | 0 | Ei vaikutusta |
| Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | | 0 | Ei vaikutusta |
| Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | | 1 | Ei vaikutusta |
| Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | | 0 | Ei vaikutusta |
| Natura 2000 -ohjelman kohteet | | 0 | Ei vaikutusta |
| Taloudellinen kestävyys | | | |
| Materiaalit ja jätteet | | 1 | Koulutustason paraneminen vähentää jätteiden määrän tuottamista. Ympäristötietoisuus motivoi lajittelemaan ja kierrättämään sekä tekemään kestäviä ostopäätöksiä ja vähentämään kertakäyttökulutusta. |
| Uusiutuvien energialähteiden käyttö | | 1 | Koulutustason paraneminen lisää tietoisuutta uusiutuvista energiavaroista ja motivoi tekemään kulutusvalintoja, esim. tuulivoimalla tuotetun sähkön ostaminen. |
| Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | | Ei vaikutusta |
| Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 | Ei vaikutusta |
| Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 1 | Koulutustason nostaminen lisää tietoisuutta liikenteen ympäristövaikutuksista ja motivoi tekemään ympäristöstävällisempiä liikkumisen valintoja. Esimerkiksi kävely tai pyöräily työmatkoilla autoilun sijaan. |
| Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | | | |
| Hyvinvoinnin edistäminen | 5 | | Koulutustason nouseminen lisää hyvinvointia. Työllistyminen lisää taloudellista hyvinvointia ja elämässä eteenpäin meneminen lisää henkistä hyvinvointia. |
| Tasa-arvon edistäminen | 5 | 0 | Hankkeen tukitoimilla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla naisia kouluttautumaan perheen perustamisen jälkeen. |
| Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 5 | | Hankkeessa lisätään vähemmistöryhmän tasa-arvoista etenemistä pääväestön kanssa koulutuksen ja työllistymisen poluilla. Hankkeessa tehtävä kulttuuritiedotus lisää kulttuurierojen ymmärrystä ja auttaa huomaamaan, että meissä on enemmän samanlaista kuin erilaista. Romanit tarvitsevat vielä tukea ja rohkaisua tulemaan pääväestön toimintoihin mukaan tietoisena siitä, että samalla he voivat säilyttää oman kulttuurinsa. |
| Kulttuuriympäristö | 5 | 0 | Hankkeella on vaikutusta romanien kulttuuriperinnön säilymiseen. Hankkeessa rakennetaan luottamusta siihen, että romanien arvokas kulttuuri voidaan säilyttää vaikka toimitaan yhdessä pääväestön kanssa. |
| Ympäristöosaaminen | | 1 | Hankkeella on vaikutusta romanien ympäristöosaamiseen koulutustason paranemisen tuoman ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Esimerkiksi nuori koulutettu romanimies sanoi valinneensa omakotitaloonsa energiaa säästävän valaistuksen ja lämmityksen. |

14 Liitteet

Pakolliset liitteet

Hankkeen nimi: Rainer

Yhteishankkeen sopimus

Muut liitteet

Aiesopimus Koske

ALV selvitys Jyväskylän kaupunki

ALV selvitys Koske

JAMK:n ja Jyväskylän kaupungin yhteistyösopimus

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia.

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

29.6.2015 KUITTU ULLA
 palvelujohtaja

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

3.6.2015 KUITTU ULLA
 palvelujohtaja

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

Hankkeen nimi: Rainer

Hakijan (pää toteuttajan) taustalomake

| | | |
|---|--|--|
| Hakijan (pää toteuttajan) nimi Jyväskylän kaupunki | Y-tunnus 0174666-4 | Organisaatiotyyppi Kunta |
| Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus | | |
| Jakeluosoite Hannikaisenkatu 37, PL 583 | Postinumero 40101 | Postitoimipaikka Jyväskylä |
| Hakijan (pää toteuttajan) yhteyshenkilö ANTTONEN RITVA TERTTU KYLLIKKI | Yhteyshenkilön puhelinnumero 050 3471022 ja 050 3538310 | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ritva.anttonen@jkl.fi |

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Keskisuomalaisten romanien koulutustaso on vielä alhainen. Rainer-hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota osallisuutta vahvistavien ja syrjäytymistä ehkäisevien menetelmien hyödyntämiseen. Rainer-hankkeen toimenpiteillä edistetään keskisuomalaisten romanien etenemistä kouluttautumisen kautta kohti työelämää. Hankkeessa pyritään siihen, että romanit voimistuvat toimijoiksi omissa asioissaan (esim. hakeutuvat omatoimisesti koulutukseen ja työelämään) ja he käyttävät olemassa olevia palveluita (ml. sosiaali- ja terveys-, koulutus- sekä työllisyyspalvelut, järjestöavustukset, harrastustoiminta) kuten muutkin kansalaiset.

Tarkoituksena on vahvistaa keskisuomalaisten romanien työelämävalmiuksia ja työmarkkinoille pääsyä. Tavoitteena on tukea romanien kouluttautumista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä menestymistä. Keskeistä on ratkaista koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun suorittamiseen liittyviä esteitä (esim. kirjallisista tehtävistä selviytyminen, syrjinnän pelko).

Rainer-hankkeen toimin tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä.

Romaniperheiden tukeminen ja perheiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, jolloin kehittämistoimet suunnataan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen laadun kehittämiseen. Palveluiden kehittämistyötä ja mahdollista asiantuntijoiden asennemuutosta tuetaan projektihenkilöstön parityöskentelyä.

2 Toteutus ja tulokset

Hankkeen nimi: Rainer

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Romaniperheiden tukena toimiminen ja romanien erityistarpeiden huomioiminen palveluissa

Romanit työelämään hankkeessa (2004-2007, ESR, Equal) kehitettyä Kiri-mallia edelleen kehittämällä siirrytään yksilökeskeisestä mallista perhekeskeiseen toimintamalliin. Kiri-mallissa työntekijät jalkautuvat niiden asiakkaiden kotiin, jotka eivät tule asioimaan virastoon. Alkukartoituksen pohjalta tehdään henkilökohtainen/perhekohtainen suunnitelma asiakkaan/perheen tarvitsemasta tuesta sosiaalisessa kuntoutumisessa. Suunnitelmaa voidaan toteuttaa asiakkaalle räätälöitynä verkostotyönä.

Romanikulttuuriesitelmää järjestetään peruskouluille, oppilaitoksille ja viranomaisille sekä työnantajille.

Kulttuurivälittäjänä tai -tulkkina toimiminen eri palveluissa kuten sosiaali- ja terveystyöpalveluissa ja työllisyyspalveluissa.

Hankkeen tuloksena Keski-Suomen romaniväestön koulutustaso nousee ja työelämävalmiudet paranevat.

De minimis -tuki-ilmoitus

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Kyllä Ei

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsääjinä taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

Kyllä Ei

Hankkeen kustannusarvio

Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista

Flat rate 15 % palkkakustannuksista

Flat rate 40 % palkkakustannuksista

Kertakorvaus (lump sum)

Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

A Hankkeen kustannukset

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Hankkeen nimi: Rainer

1 Palkkakustannukset

| Tehtävä | Kokoaikainen/ osa-aikainen | Henkilötyökk | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Hankesihteeri | Osa-aikainen | 4 | 2 400 | 4 200 | 4 200 | 400 | 11 200 |
| Hankepäällikkö | Osa-aikainen | 4 | 4 572 | 8 000 | 8 000 | 762 | 21 334 |
| Ohjaaja | Osa-aikainen | 4 | 2 287 | 4 000 | 4 000 | 380 | 10 667 |
| Ohjaaja | Kokoaikainen | 36 | 22 857 | 40 000 | 40 000 | 3 810 | 106 667 |
| 1Yhteensä | | 48 | 32 116 | 56 200 | 56 200 | 5 352 | 149 868 |

Kustannusten perustelut

Ohjaaja kokopäivätoiminen tekee hankkeessa asiakastyötä, pitää kulttuuriluentoja ja tietoiskuja.

Ohjaaja osa-aikainen, 10 % työajasta. Hän osallistuu pääasiassa kulttuuriluentojen ja tietoiskujen pitämiseen. Hänen työnsä kohdentuu Viitasaaren, Äänekosken, Suolahden ja Laukaan alueelle.

Hankesihteeri seuraa hankkeen taloutta, maksatusasiat, hallintoon liittyvät tehtävät.

Hankepäällikkö johtaa ja koordinoi hanketta, laatii raportit ja tekee verkostoyhteistyötä.

2 Ostopalvelut

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|--|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| Kansainvälisen romanipäivän juhlan musiikkiesitykset | 0 | 800 | 1 000 | 0 | 1 800 |
| 2 Yhteensä | 0 | 800 | 1 000 | 0 | 1 800 |

Kustannusten perustelut

Kansainvälisen romanipäivän 8.4.2016 ja 8.4.2017 ohjelmaan sisällytetään hankkeeseen liittyvä osuus, jossa kerrotaan hankkeen toiminnoista ja tuloksista. Samalla paikallinen väestö voi arvioida hanketta ja keskustella hankkeen toiminnoista.

3 Muut kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Hankeseminaarien ja Kansainvälisen romanipäivän tapahtumien tilavuokrat | 350 | 500 | 650 | 0 | 1 500 |
| Hankeseminaarien ja kansainvälisen romanipäivän tarjoilut | 300 | 600 | 900 | 0 | 1 800 |
| 3 Yhteensä | 650 | 1 100 | 1 550 | 0 | 3 300 |

Kustannusten perustelut

Hankkeen alkuseminaari 2015 ja loppuseminaari 2017. Informointi kohderyhmälle ja verkostoille.

Kansainvälisen romanipäivän 8.4.2016 ja 8.4.2017 juhlien tarjoilu ja ohjelma. Kansainvälisen romanipäivän ohjelmaan sisällytetään hankkeeseen liittyvä osuus, jossa kerrotaan hankkeen toiminnoista ja tuloksista. Samalla paikallinen väestö voi arvioida hanketta ja keskustella hankkeen toiminnoista.

Hankkeen nimi: Rainer

4 Flat rate

| Kerroin | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 17.00 % | 5 460 | 9 554 | 9 554 | 910 | 25 478 |
| 4 Yhteensä | 5 460 | 9 554 | 9 554 | 910 | 25 478 |

1 - 4 Hankkeen kustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 38 226 | 67 654 | 68 304 | 6 262 | 180 446 |

5 Tulot

| Tulot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 5 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Yhteensä | 38 226 | 67 654 | 68 304 | 6 262 | 180 446 |

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)**6 Kuntien kustannukset**

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

Hankkeen nimi: Rainer

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|------|------|------|------|----------|
| 6 - 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Kustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| A + B Yhteensä | 38 226 | 67 654 | 68 304 | 6 262 | 180 446 |

Hankkeen rahoitussuunnitelma**A Rahoitus hankkeen kustannuksiin****1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 1 Yhteensä | 28 670 | 50 740 | 51 228 | 4 697 | 135 335 |

2 Kuntien rahoitus**2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | 9 556 | 16 914 | 17 076 | 1 565 | 45 111 |
| 2.1 Yhteensä | 9 556 | 16 914 | 17 076 | 1 565 | 45 111 |

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.1 - 2.2 Yhteensä | 9 556 | 16 914 | 17 076 | 1 565 | 45 111 |

3 Muu julkinen rahoitus

Hankkeen nimi: Rainer

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1 - 3.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Yksityinen rahoitus**4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 - 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 38 226 | 67 654 | 68 304 | 6 262 | 180 446 |

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus**5 Kuntien rahoitus****6 Muu julkinen rahoitus****5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 - 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| A + B Yhteensä | 38 226 | 67 654 | 68 304 | 6 262 | 180 446 |

Hankkeen nimi: Rainer

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

| | | |
|--|---|--|
| Hakijan (osatoteuttajan) nimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy | Y-tunnus 1006550-2 | Organisaatiotyyppi Ammattikorkeakoulu |
| Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Muu julkinen rahoitus | | |
| Jakeluosoite Rajakatu 35 | Postinumero 40200 | Postitoimipaikka Jyväskylä |
| Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö Taja Kiiskilä | Yhteyshenkilön puhelinnumero 050 3076559 | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite taja.kiiskila@jamk.fi |

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

ROMKO - romanien koulutustason nostamisen esiselvityshankkeen (S12658) tuloksien sekä aiemman ohjelmakauden Romanit työelämään hankkeen (2004–2007, ESR/Equal) arvioinnin perusteella selvisi, että perheiden merkitystä ei riittävästi huomioida kouluttautumisen tukena. Romanit tarvitsevat tukea peruskoulun parempaan suorittamiseen, peruskoulun jälkeisiin opintoihin hakeutumiseen ja opintojen loppuun suorittamiseen. Romaniperheiden tukeminen ja perheiden kokonaisvaltainen kohtaaminen mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöisen kehittämisen.

Keski-Suomen maakuntastrategian osaamistalouden näkökulmasta aidosti toteutettava elinikäinen oppiminen vastaa kiihtyviin työvoimatarpeiden muutoksiin ja tukee paikallista työllisyyttä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimeenpanee omalta osaltaan Keski-Suomen strategiaa tarjoamalla monipuolisempia ja tehokkaampia oppimismahdollisuuksia ja oppimistapoja.

Varsinaiselle kohderyhmälle järjestettävä Tukea arkeen -valmennusohjelma, jonka teemat valikoituvat tarkemmin perheiden kohtaamisen myötä. Valmennusohjelmassa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta, jolloin valmennusohjelman tapaamiskertoihin kutsutaan teemaan liittyen romanihenkilöitä kokemusasiantuntijoiksi.

Uutuutena on valmennusohjelman ja perhetyön toteutus parityöskentelynä, yhdistäen uusinta teoriaa ja käyttäen osallisuutta vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä.

2 Toteutus ja tulokset

Hankkeen nimi: Rainer

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Toteutus

1. Tukea arkeen – valmennusohjelma romaniperheille. Toteutetaan seitsemän (7) kunnan romaniyhteisölle, hankkeen aikana kuusi (6) teemoitettua tapaamista kussakin kunnassa.
2. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen perhetyö ja sen mallintaminen. Romaniperheissä toteutettavassa perhetyössä työparina toimiminen.
3. Kulttuurinvälittäjänä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille.

Tulokset

1. Romanien tietoisuus koulutus- ja työelämään liittyvistä mahdollisuuksista paranee.
2. Romanien koulutus- ja työelämävalmiudet vahvistuvat (Kykyviisari-mittari/ TTL)
3. Parityöskentelynä toteutettava perhetyön mallintaminen.
4. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden tietoisuuden lisääntyminen romanikulttuurista.

De minimis -tuki-ilmoitus

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Kyllä Ei

Hankkeen kustannusarvio**Kustannusmalli**

- Flat rate 17 % palkkakustannuksista
- Flat rate 15 % palkkakustannuksista
- Flat rate 40 % palkkakustannuksista
- Kertakorvaus (lump sum)
- Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

A Hankkeen kustannukset

- Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
- Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

| Tehtävä | Kokoaikainen/ osa-aikainen | Henkilötyökk | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Projekti sihteeri | Osa-aikainen | 3 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7 500 |
| Projektiasiantuntija | Osa-aikainen | 12 | 12 000 | 24 000 | 25 000 | 0 | 61 000 |
| 1Yhteensä | | 15 | 13 500 | 27 000 | 28 000 | 0 | 68 500 |

Hankkeen nimi: Rainer

Kustannusten perustelut
 Palkkakustannusten perustelut:
 Projektiasiantuntija: projektin sisällöllinen asiantuntijuus (perhetyö, valmennus...), parityöskentelyyn osallistuminen (perhetyö ja valmennus), palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.
 Projektisihteeri: hallintoon ja maksatuksiin liittyvät tehtävät

2 Ostopalvelut

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|----------------------------------|----------|------------|------------|----------|--------------|
| Kokemusasiantuntijoiden palkkiot | | 520 | 520 | 0 | 1 040 |
| 2 Yhteensä | 0 | 520 | 520 | 0 | 1 040 |

Kustannusten perustelut
 Kokemusasiantuntijoiden palkkiot, päivä 40 euroa.

3 Muut kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Kohderyhmän pienhankinnat | 200 | 300 | 400 | 0 | 900 |
| Valmennusohjelman tilavuokrat | 3 400 | 6 700 | 6 700 | 0 | 16 800 |
| Valmennusohjelman tarjoilut | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 0 | 6 000 |
| 3 Yhteensä | 4 800 | 9 400 | 9 500 | 0 | 23 700 |

Kustannusten perustelut
 Tukea Tukea arkeen -valmennusohjelma:
 - Valmennusohjelma toteutetaan seitsemän Keski-Suomen alueen kuntien romaniyhteisöille, hankkeen aikana yhteensä kuusi tapaamista 7 alueella (useamman pienen kunnan romaneita voi osallistua samaan tapaamiseen). Isommissa kunnissa (3 kpl) toteutetaan kolme eri ryhmää 16-20-vuotiaille, 20-30-vuotiaille sekä 30-54-vuotiaille.
 Kustannukset sisältävät valmennusohjelman kohderyhmän tilavuokrat ja tapaamisten tarjoilut.
 Valmennusohjelman pienhankintoja ovat esim. kartonki, liimat ja kynät.

4 Flat rate

| Kerroin | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 17.00 % | 2 295 | 4 590 | 4 760 | 0 | 11 645 |
| 4 Yhteensä | 2 295 | 4 590 | 4 760 | 0 | 11 645 |

1 - 4 Hankkeen kustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 20 595 | 41 510 | 42 780 | 0 | 104 885 |

Hankkeen nimi: Rainer

5 Tulot

| Tulot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|------------|------|------|------|------|----------|
| 5 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|----------|--------|--------|--------|------|----------|
| Yhteensä | 20 595 | 41 510 | 42 780 | 0 | 104 885 |

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)**6 Kuntien kustannukset**

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|------------|------|------|------|------|----------|
| 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

-

7 Muut julkiset kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|------------|------|------|------|------|----------|
| 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

-

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|----------------|------|------|------|------|----------|
| 6 - 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Kustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| A + B Yhteensä | 20 595 | 41 510 | 42 780 | 0 | 104 885 |

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeen nimi: Rainer

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin**1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1 Yhteensä | 15 446 | 31 133 | 32 085 | 0 | 78 664 |

2 Kuntien rahoitus**2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | | | | 0 | 0 |
| 2.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.1 - 2.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Muu julkinen rahoitus**3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | 5 149 | 10 377 | 10 695 | 0 | 26 221 |
| 3.1 Yhteensä | 5 149 | 10 377 | 10 695 | 0 | 26 221 |

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hankkeen nimi: Rainer

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3.1 - 3.2 Yhteensä | 5 149 | 10 377 | 10 695 | 0 | 26 221 |

4 Yksityinen rahoitus**4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | | | | 0 | 0 |
| 4.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 - 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 20 595 | 41 510 | 42 780 | 0 | 104 885 |

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus**5 Kuntien rahoitus****6 Muu julkinen rahoitus****5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 - 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| A + B Yhteensä | 20 595 | 41 510 | 42 780 | 0 | 104 885 |

Hankkeen nimi: Rainer

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

| | | |
|--|---|---|
| Hakijan (osatoteuttajan) nimi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus | Y-tunnus 1523864-4 | Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys |
| Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Muu julkinen rahoitus | | |
| Jakeluosoite Matarankatu 4 | Postinumero 40100 | Postitoimipaikka Jyväskylä |
| Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö Raili Haaki | Yhteyshenkilön puhelinnumero 050 3046245 | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite raili.haaki@koske.fi |

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Tarve

Maastamme puuttuu pysyvä toimija ja rakenne, joka tukisi romaniväestöä koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä ja jalkauttaisi tätä tietoa. Suomen ensimmäisessä romanipoliittisessa ohjelmassa (2009) on ehdotettu selvitettäväksi, minkä alueellisen sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtäväksi voitaisiin antaa erityisosaamisalueena romaniväestön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sitä koskevan tiedotuksen ja koulutuksen kehittäminen. Tällaisen toiminnan pilotointi Keski-Suomen alueella on perusteltua Jyväskylän seudulla jo tehdyn aktiivisen romanityön pohjalta. ROMKO – romanien koulutustason nostamisen esiselvityshankkeessa (1.3.-30.11.2014, nro 707875) kuvattiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen roolia romaniväestön integroitumisen tukemisessa. Nyt haettavalla hankkeella turvataan tämän suunnittelutyön jatkuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja oppilaitoksissa on todettu olevan tarve romaneita koskevalle erityistiedolle. Romaniväestön yksilökohtaisen tukemisen lisäksi tarvitaan rakenteiden kehittämistä, jotta romaniväestön koulutustasoa voidaan nostaa ja sitä kautta lisätä heidän työelämävalmiuksiaan.

Tavoitteet

Osana nyt haettavaa hanketta viedään eteenpäin suunnitelmaa romaniasiain osaamiskeskuksen käynnistämiseksi. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteyteen luodaan alueellinen rakenne, joka mahdollistaa romanityössä hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen. Tässä työssä hyödynnetään sosiaalialan toimijoiden ja moniammatillisia verkostoja paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston mukaanotto romanityön rakenteeseen lisää pitkällä aikavälillä sosiaalialan ammattilaisten osaamista romanityössä. Tämä parantaa romaniväestön palveluja kuntien peruspalveluissa ja lisää yhdenvertaisuutta, kun myös tietous palveluista tavoittaa romaniväestön entistä paremmin. Tärkeällä sijalla tällaisen erityistehtävän hoidossa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

Osatoteuttajan rooli

- Edistää romaniväestön edustajien osallisuutta kehittämistoiminnassa ja sen suunnittelussa
- Esitellä suunnitelmaa romaniasiain osaamiskeskuksesta paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla ja neuvotella sen käynnistämisvaihtoehdoista eri tahojen kanssa.
- Selvittää romaniasiain osaamiskeskuksen resurssointivaihtoehdot osana sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa.
- Verkostoida alan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön toimijoita.

2 Toteutus ja tulokset

Hankkeen nimi: Rainer

Mikä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Toteutus

- Romaniasiain osaamiskeskuksen suunnitelmaa rikastetaan esittelemällä sitä ja keskustelemalla asiasta Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveysalan johdon ja ammattilaisten tapaamisissa sekä Jyväskylän seudun romaniväestön työryhmissä ja vastaavissa tapaamisissa tai tapahtumissa pohjoisen Keski-Suomen kuntien alueella.
- Romaniasiain osaamiskeskuksen suunnitelmaa jäsennetään keskusteluissa tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edustajien kanssa.
- Romaniasiain osaamiskeskuksen suunnitelman toteutusvaihtoehtoja kartoitetaan valtakunnallisissa neuvotteluissa eri tahojen kanssa.
- Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) toimii hankkeen osatoteuttajana siten, että Kosken johtaja työskentelee tässä tehtävässä 10 % osuudella kokonaistyöajastaan. Erityistehtävä kytkeytyy näin tiiviisti olemassa olevaan osaamiskeskustoimintaan.

Tulokset

- Romaniasiain osaamiskeskuksen organisointi ja rahoitusratkaisut on löydetty ja keskuksen käynnistämiseksi laaditaan etenemispolku ja aikataulu.
- Pitkän aikavälin tavoitteena on käynnistää pysyvä romaniasiain osaamiskeskus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden yhteyteen.

De minimis -tuki-ilmoitus**1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?** Kyllä Ei**Hankkeen kustannusarvio****Kustannusmalli**

- Flat rate 17 % palkkakustannuksista
- Flat rate 15 % palkkakustannuksista
- Flat rate 40 % palkkakustannuksista
- Kertakorvaus (lump sum)
- Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

A Hankkeen kustannukset

- Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
- Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

| Tehtävä | Kokoaikainen/ osa-aikainen | Henkilötyökk | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Asiantuntijatehtävä | Osa-aikainen | 3 | 3 250 | 7 824 | 7 848 | 0 | 18 922 |
| 1Yhteensä | | 3 | 3 250 | 7 824 | 7 848 | 0 | 18 922 |

Hankkeen nimi: Rainer

Kustannusten perustelut

Asiantuntijatehtävä: Kosken johtajan työajasta 10 %. Romaniväestöä koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä koordinoivan rakenteen pilotointi sosiaalialan osaamiskeskukseen. Hyvien käytänteiden levittämisen ja juurruttamisen tukeminen.

2 Ostopalvelut

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

3 Muut kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

| Kerroin | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 17.00 % | 553 | 1 331 | 1 335 | 0 | 3 219 |
| 4 Yhteensä | 553 | 1 331 | 1 335 | 0 | 3 219 |

1 - 4 Hankkeen kustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 3 803 | 9 155 | 9 183 | 0 | 22 141 |

5 Tulot

| Tulot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Yhteensä | 3 803 | 9 155 | 9 183 | 0 | 22 141 |

Hankkeen nimi: Rainer

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)**6 Kuntien kustannukset**

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

| Kustannus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 - 7 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Kustannukset yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| A + B Yhteensä | 3 803 | 9 155 | 9 183 | 0 | 22 141 |

Hankkeen rahoitussuunnitelma**A Rahoitus hankkeen kustannuksiin****1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1 Yhteensä | 2 852 | 6 866 | 6 888 | 0 | 16 606 |

2 Kuntien rahoitus

Hankkeen nimi: Rainer

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | | | | 0 | 0 |
| 2.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.1 - 2.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Muu julkinen rahoitus**3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus**

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | 951 | 2 289 | 2 295 | 0 | 5 535 |
| 3.1 Yhteensä | 951 | 2 289 | 2 295 | 0 | 5 535 |

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 3.1 - 3.2 Yhteensä | 951 | 2 289 | 2 295 | 0 | 5 535 |

4 Yksityinen rahoitus

Hankkeen nimi: Rainer

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus | | | | 0 | 0 |
| 4.1 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

| Rahoitus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 - 4.2 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1 - 4 Yhteensä | 3 803 | 9 155 | 9 183 | 0 | 22 141 |

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus**5 Kuntien rahoitus****6 Muu julkinen rahoitus****5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 - 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A + B Rahoitus yhteensä

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| A + B Yhteensä | 3 803 | 9 155 | 9 183 | 0 | 22 141 |