

## IHANA-hankkeen konkreettinen toiminta (loppuraportti LIITE 1)

Hankkeen tavoite, mihin toimenpide liittyy	Konkreettinen toimenpide	Vastuutaho / toteuttaja	Aikataulu	Toteutumisen tila
Kansalaisten / kaupunkilaisten ennakointi ja varautuminen	Tietoisku / info eläkeläis- ja harrasteryhmille, ym. tahoille	Hankekoordinaattori	Koko hankeaika	Vuoden 2021 aikana toteutui 13 esitystä eri ryhmille, joihin osallistui yhteensä noin 480 osallistujaa. Vuoden 2022 alkuun jo 4 uutta varausta.
	Tietoisku videona kaupungin nettisivuille	Hankekoordinaattori, projektiryhmä ja ulkopuolinen viestinnän ammattilainen	Kevät-kesä 2021	Tarjoukset videon toteuttajasta maaliskuu 2021, päätös huhtikuu 2021, käsikirjoitus touko-kesäkuu 2021, toteutus elo-syyskuu 2021, valmis lokakuun 2021 alku
	*nettisivut ja some	Hankekoordinaattori ja viestintä	*koko hankeaika, kevätkesä 2021	nettisivut hankkeelle luotu 1/2021, ennakoinnin nettisivu tehty aiemmin, facebook-ryhmä hankkeelle, maaliskuu 2021, sivuilla ollut noin 300 seuraajaa ja päivityksiä 1-2 krt /kk
	Tapahtumissa esim. seniorimessuilla mukana olo, seniori-infot 70v + (kaupungin järjestämät, mukana niissä asumisen asialla)	Hankekoordinaattori Esim. harjoittelija	Syyskuu 2021	Seniorimessut 4.10.2021 noin 120 kävijää ständillä (arpalipukkeet), seniori-infot 24.11 ja 8.12.2021
Kaupungin ja muiden	Koonti yksityisten toimijoiden seniorikohteista (olemassa olevat ja suunnitteilla olevat), eri	Hankekoordinaattori, yhteistyötahot, projektiryhmä	Talvi-kevät 2021	Tehty 2 / 2021

<b>toimijoiden varautuminen</b>	asumisenhallintamuodot: avuksi OIVAAN tietoa hakeville asiakkaille sekä tulevien kohteiden suunnitteluun, (maankäyttö/tontti). Tietoja kootessa samalla tiedottaminen suuntaviivoista ja tarpeista yhteistyökumppaneille			Yhteistyötahojen kanssa keskusteluja ja yhteistyötä koko hankeaika. Toteutunut: JVA, Sammonkodin säätiö, Jaso, Hoivapalveluyhdistys, Sotainvalidien asuntosäätiö, Yrjö & Hanna
	Koonti jo olemassa olevista kotona asumista ja arkea tukevista palveluista	Ikäohjelman työryhmä, hankekoordinaattori	Talvi 2021	Työnalla ikäohjelma työskentelyssä
	Suunnitelmaa tulevaisuuden tarvittavista kotona asumista ja arkea tukevista palveluista	Ikäohjelman työryhmä, projektiryhmä, hankekoordinaattori	Kevät-kesä 2021, jatkuva työskentely	Ikäohjelma ja hyvinvointisuunnitelma sekä talousarvio työskentely
	Seminaari esteettömyydestä rakennuttajille, rakentajille, taloyhtiöiden edustajille ym.	Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, hankekoordinaattori	Syksy 2021	Suunnitteilla, ideointivaihe Siirtyi vuodelle 2022
	Kaupungin omien kiinteistöjen asumisen kehittämisen toimenpiteet kohteissa, joissa toiminta ei sovellu tiloihin	IPA: palvelujohtaja ja asumisen palvelupäällikkö, hankekoordinaattori	Koko hankeaika	Käynnistynyt tammikuu 2021, palaveri konseptin luomisesta kesäkuu 2021, työ jatkuu ikääntyvien palveluissa (IPA)
	Ikääntyvien asumisen ja lähiympäristön turvallisuussuunnitelma	IPA: palvelupäällikkö, kaupunkirakenne asumisen asiantuntija		Työnalla talvikevät 2021
	HYMY-hankkeen StrateGIS-menetelmän hyödyntäminen ikäystävällisen asuinympäristön kuvaamisessa: tunnistetaan kaupunkiympäristön ne ominaisuudet, jotka tekevät asuinympäristöistä ikäystävällisiä, tavoitteena eri alueiden mahdollisuuksien ja haasteiden hahmottaminen. Havainnollistetaan alueet kartalle.	Kaupunkirakenne ja vanhusneuvosto, HYMY-hanke, hankekoordinaattori	Helmi-marraskuu 2021	Indikaattorit helmikuu 2021 (tehty), kysely vanhusneuvostolle ja yhteinen työpaja asiasta maaliskuu 2021, kartta-aineiston valmistuminen marraskuu 2021, esittely vanhusneuvostolle 18.11.2021

	Vanhusneuvoston osallistaminen, mitä asioita kartassa painotetaan.			
<b>CASE-ALUEET: Asuin ympäristön tarkastelu ja tarkastelumallin luominen</b>	Koonti alueiden taustatiedoista	Kaupunkirakenne harjoittelija	Talvi 2021	Tehty tammikuu21
	Esteettömyyskatselmukset: mitä tulee huomioida asuinalueilla ikäystävällisyyden toteutumiseksi? Teoriapohja olemassa olevan tutkitun tiedon kautta (karsittu versio)	JAMK, opiskelijat ja opettajat hankekoordinaattori, projektiryhmä	Talvi-kevät 2021	Tehty tammikuu 2021
	Esteettömyyskatselmukset alueilla, käveltävyys, palveluiden saavutettavuus	JAMK, opiskelijat hankekoordinaattori	Talvi-kevät 2021	Toteutunut helmi-maaliskuu 2021
	Esteettömyyskatselmukset jossakin taloyhtiössä, case-tapausten avulla	JAMK, opiskelijat hankekoordinaattori	Kevät-kesä 2021	Jäi toteuttamatta
	Asukkaiden tiedottaminen, osallistaminen, kuuleminen: Tiedotekirje, kysely	JAMK & SeAMK, opiskelijat, projektiryhmä hankekoordinaattori,	Kevät-kesä 2021	Tiedote hankkeesta ja kysely case alueiden 55 + asukkaille maaliskuu-huhtikuu 2021, tehty
	Koonti asuin ympäristöjen ikäystävällisyydestä case-alueilla taustatietojen ja havainnointien perusteella (esteettömyyskatselmukset)	JAMK opiskelijat, hankekoordinaattori ja projektiryhmä	Kevät 2021	Koonti valmistunut maaliskuu 2021
	Koonti asukaskyselystä ja yhteystietonsa jättäneiden haastatteluista.	JAMK opiskelija, hankekoordinaattori ja projektiryhmä	Kevät- kesä 2021	Kyselyn koonti ja analysointi tehty 4-5/ 2021. Tarkempia asukkaiden haastatteluja toteutettu ”penkkikävelynä” ja palvelujen ikäystävällisyyden arviointina 5-6 / ja 9/ 2021. (Yhteensä 12 asukasta)
	Tarkastelumallin luominen kaiken kootun perusteella.	Projektiryhmä, hankekoordinaattori	Syksy 2021	Käynnistynyt touko-kesäkuu 2021, toteutusta ei tehty tarkastelumalliksi, vaan tiedot viedään KymppiR:ään
	Todettujen toimenpiteiden vieminen eri hallinnonalojen tietoon.	Projektiryhmä	Syksy 2021 ➔	Elokuu 2021 alkaen.

